Согласовано:
Генеральный директор ООО"Промтех"

_____Демидов М.С.

Утверждаю:
Директор МБОУ " Ерзовская средняя школа"

_____Мединцов В.В.

График производства работ по капитальному ремонту здания МБОУ " Ерзовская средняя школа имени Героя Советского Союза Гончарова П.А.", находящегося по адресу: обл. Волгоградская, р-н. Городищенский, г.п.Ерзовское, р.п.Ерзовка, ул. Школьная, д.2

Выполнение работ в 2026 г (%)																																				
Февраль	Март				Апрель				Май				Июнь				Июль				Август				Сентябрь				Октябрь				Ноябрь			
	неделя				неделя				неделя				неделя				неделя				неделя				неделя				неделя				неделя			
4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		3	4	5	7	8	10	11	14	17	20	22	25	28	31	35	38	42	46	49	53	57	61	64	68	72	76	79	82	86	89	92	94	96	98	100